

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию  
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 № 8)  
(в редакции запроса на изменение от 31.03.2023 № Е4-46-2023/001)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровая образовательная среда (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Курская область)	Срок реализации проекта	13.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	заместитель Председателя Правительства Курской области		
Руководитель регионального проекта	Кабан А.Н.	Заместитель министра образования и науки Курской области		
Администратор регионального проекта	Долгушина С.В.	Начальник управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	20,1100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	26,2600	36,1300	42,7700	51,4500	-	-	-	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-	-	
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	45,0000	-	-	-	
2.3.	Доля образовательных	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000	20,000	30,000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования										0	0	0			

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	36,130 0	36,130 0	36,130 0	36,130 0	36,130 0	36,130 0	36,130 0	36,130 0	36,130 0	36,130 0	36,130 0	36,130 0	42,7700
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															

2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	25,0000
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	40,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	ФП	Процент	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	20,0000

5

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																











																		проспект Победы, д. 16., а в 2023 году - на базе МБОУ «Средняя общеобразовательн ая школа № 14» г. Железнодорожска по адресу: Курская область, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д.17.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							

1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	29 884,78	233 301,70	92 592,92	88 510,18	94 904,94	186 782,65	725 977,17
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	29 884,78	233 301,70	92 592,92	88 510,18	94 904,94	186 782,65	725 977,16
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	29 375,42	228 829,46	77 948,83	86 857,30	93 319,05	183 743,50	700 073,56
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	219 139,73	68 940,25	80 991,05	77 707,78	148 918,39	595 697,21
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	219 139,73	68 940,25	80 991,05	77 707,78	148 918,39	595 697,21
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	509,36	223 611,97	83 584,34	82 643,93	79 293,67	151 957,55	621 600,81
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	12 688,36	0,00	0,00	0,00	20 739,17	0,00	33 427,53
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	12 688,36	0,00	0,00	0,00	20 739,17	0,00	33 427,53
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	12 434,59	0,00	0,00	0,00	20 324,39	0,00	32 758,98

11

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324,39	0,00	20 324,39

2.1.1.1.1 .4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324,39	0,00	20 324,39
2.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	253,77	0,00	0,00	0,00	20 739,17	0,00	20 992,94
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		42 573,14	233 301,70	92 592,92	88 510,18	115 644,11	186 782,65	759 404,70
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		42 573,14	233 301,70	92 592,92	88 510,18	115 644,11	186 782,65	759 404,70
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

6. Помесичный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 319,05
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровая образовательная среда (Курская  
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. В рамках достижения значения результата федерального проекта для	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Курской области установлено следующее количество организаций, которые обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды: 2019-12, 2020-101, 2021-35, 2022-54, 2023-30, 2024-75.		
1.1.1	Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	-	-
1.1.2	Контрольная точка "В Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Василенко И.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды"	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 113 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	12	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательной среды (далее - ЦОС)"			контрольными точками отсутствует					
1.1.6	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо ведомственного проектного офиса и приказа комитета образования и науки Курской области	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (инфраструктурный лист)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо ведомственного проекта офиса национального проекта «Образование», приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Объявлены	-	01.04.2021	Взаимо	Взаимо	Долгушина	Прочий тип документа	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупки оборудования для внедрения ЦОС"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.В.	Извещения о проведении закупок		
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование", значение: 0.0000	-	20.08.2021	16	18	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Товарные накладные	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	30.08.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение ЦОС"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Утвержден	-	30.11.2021	11	13	Долгушина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС"					С.В.	Письмо ведомственного проектного офиса и приказ комитета образования и науки Курской области		
1.1.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС", значение: 0.0000	-	31.01.2022	12	14	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо ведомственного проекта офиса национального проекта «Образование», приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	15	Долгушина С.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.1.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено"	-	25.08.2022	14	Взаимосвязь с	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Реестр документов,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудование"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок		
1.1.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	25.08.2022	17	19	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (далее - ЦОС)"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень"	-	30.11.2022	11	13	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо ведомственного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)"						проектного офиса и приказа комитета образования и науки Курской области		
1.1.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (инфраструктурный лист)"	-	01.02.2023	12	14	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо ведомственного проекта офиса национального проекта «Образование», приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	15	Долгушина С.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.1.27	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.04.2023	14	16	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по форме федерального оператора	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.06.2023	15	17	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по форме федерального оператора	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2023	16	18	Долгушина С.В.	Прочий тип документа товарные накладные	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	25.08.2023	17	19	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Проведен"	-	30.11.2023	18	Взаимо	Долгушина	Прочий тип документа по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.В.	форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»		
1.1.32	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.		-	-
1.1.33	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Долгушина С.В.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.34	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.		-	-
1.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.		-	-
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Долгушина С.В.	Создание центра цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития. В рамках достижения значения результата федерального проекта для Курской области в 2019 году создание центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» по адресу: г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проспект Победы, д. 16., а в 2023 году - на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Железногорска по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина,		
2.1.1	Контрольная точка "Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.3	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Фестиваль "IT - фест 46"", значение: 0.0000	-	21.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Публикация пресс-обзора	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Региональный фестиваль технического творчества	-	20.05.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Пресс обзор	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучающихся "Мастер IT - 2022", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены: 1. Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров IT-куб; 2. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования детей IT-куб; 3. Концепция по созданию и функционированию на территории Курской области центра цифрового образования детей IT-куб, в том числе: месторасположение центра цифрового образования детей IT-куб (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей IT-куб; перечень образовательных направлений центра цифрового образования детей IT-куб"	-	30.11.2022	19	22	Кабан А.Н.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе	-	-





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.15	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	15.02.2023	22	23	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
2.1.19	Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан центр цифрового образования детей «IT-куб»)"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Долгушина С.В.	Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области/ локальный акт организации, на базе которой создан центр цифрового образования детей «IT-куб»	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания центра цифрового образования детей «IT-куб» (по программам из реестра федерального"	-	25.08.2023	25	27	Долгушина С.В.	Прочий тип документа документы о повышении квалификации педагогических работников	-	-
2.1.21	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность центра цифрового образования детей «IT-куб» по программам дополнительного	-	25.08.2023	26	Взаимосвязь с иными результатами и	Долгушина С.В.	Прочий тип документа лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования детей и взрослых (при необходимости)"				контрольными точками отсутствует		взрослых		
2.1.22	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению помещений Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2023	27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	-
2.1.23	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра цифрового образования IT-куб"	-	25.08.2023	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	-	-
2.1.24	Контрольная точка	-	25.08.2023	29	Взаимо	Долгушина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Центров IT-куб"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.В.	распорядительный акт РОИВ		
2.1.25	Контрольная точка "Начало работы Центра"	-	15.09.2023	28	31	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-	-
2.1.26	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	30.09.2023	30	32	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019	-	-
2.1.27	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	01.10.2023	31	33	Долгушина С.В.	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга	-	-
2.1.28	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг"	-	31.12.2023	32	Взаимосвязь с	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб»		





Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Пристенский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	45,0000	-	-
Поныровский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	45,0000	-	-
Октябрьский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	45,0000	-	-
Обоянский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	45,0000	-	-
Медвенский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	45,0000	-	-
Мантуровский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	45,0000	-	-
Рыльский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	45,0000	-	-
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды											
Мантуровский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
Медвенский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
Обоянский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
Октябрьский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
Поныровский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
Пристенский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
Беловский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
Тимский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-





Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
город Льгов	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
город Щигры	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
Рыльский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
Дмитриевский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
Железногорский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
Золотухинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
Касторенский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
Коньшевский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
Кореневский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
Горшеченский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования											
Коньшевский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Касторенский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Золотухинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Железногорский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-



Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Хомутовский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Фатежский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Суджанский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Солнцевский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Курчатовский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Советский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
город Курск	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Поныровский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Октябрьский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Обоянский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Медвенский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Мантуровский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Рыльский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
город Щигры	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0		-	12,00	113,00	148,00	202,00	231,00	283,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		-	11,00	108,00	134,00	189,00	216,00	283,00	-	-
<i>город Льгов</i>	Единица	0		-	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	-	-
<i>город Курск</i>	Единица	0		-	5,00	60,00	60,00	60,00	60,00	61,00	-	-
<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	2,00	2,00	3,00	5,00	6,00	-	-
<i>Корневский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	1,00	2,00	5,00	10,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Курчатов</i>	Единица	0		-	1,00	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00	-	-
<i>город Щигры</i>	Единица	0		-	0,00	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	-	-
<i>Касторенский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	2,00	4,00	4,00	7,00	-	-
<i>Железнодорожный муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	0,00	4,00	6,00	7,00	-	-
<i>Тимский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	4,00	6,00	6,00	7,00	-	-
<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	3,00	5,00	6,00	9,00	-	-
<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	-	-
<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	-	-
<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	4,00	8,00	12,00	17,00	-	-
<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	6,00	-	-
<i>Львовский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	2,00	3,00	3,00	5,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	4,00	-	-
<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	-	-
<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	4,00	6,00	6,00	9,00	-	-
<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	3,00	5,00	6,00	6,00	8,00	-	-
<i>Суджанский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	2,00	5,00	5,00	7,00	-	-
<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7,00	-	-
<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	-	-
<i>город Железногорск</i>	Единица	0		-	2,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	-	-
<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	2,00	3,00	3,00	4,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	2,00	3,00	4,00	10,00	14,00	-	-
<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	5,00	-	-
<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	2,00	5,00	8,00	10,00	14,00	-	-
<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	-	-
<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	5,00	-	-
<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	2,00	2,00	6,00	8,00	9,00	-	-
<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	2,00	3,00	6,00	9,00	10,00	-	-
<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	2,00	0,00	5,00	5,00	6,00	-	-
Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---



	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>соответствии с паспортом регионального проекта)</i>												
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	-	-
<i>город Курск</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>город Железнодорожск</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кабан А. Н.	Заместитель министра образования и науки Курской области	Бастрикова Н. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания	Бастрикова Н. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Васильева Р. Ш.	Начальник управления проектами	Кабан А. Н.	10
4	Участник проекта	Калитиевская Н. Г.	Начальник управления экономики и финансирования	Бастрикова Н. А.	10
5	Участник проекта	Козловская Л. В.	Заместитель начальника управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области	Калитиевская Н. Г.	10
6	Участник проекта	Лисицын А. Д.	ведущий программист управления проектами	Васильева Р. Ш.	10
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания	Бастрикова Н. А.	10

8	Участник регионального проекта	Апенина С. А.	Директор ОКУ "Информационно-аналитический центр" Курской области	Бастрикова Н. А.	20
9	Участник регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания	Бастрикова Н. А.	10
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания	Бастрикова Н. А.	10
11	Участник регионального проекта	Лисицын А. Д.	ведущий программист управления проектами	Васильева Р. Ш.	10
12	Участник регионального проекта	Кабан А. Н.	Заместитель министра образования и науки Курской области	Бастрикова Н. А.	10