

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018. № 8)
(в редакции запроса на изменение от 29.10.2024
№ Е2-47-2024/004)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Курская область)	Срок реализации проекта	13.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	Заместитель Председателя Правительства Курской области		
Руководитель регионального проекта	Сорокина Т.А.	Первый заместитель министра образования и науки Курской области		
Администратор регионального проекта	Долгушина С.В.	Начальник управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	0,0000	2018	0,0000	78,0000	78,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,4800	-	-	-	
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	7,8300	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	37,0000	40,0000	-	-	-	

1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	23,0000	28,5000	35,0000	40,0000
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	4,1100	4,2900	4,4300	4,8000	5,8700	6,0300	7,0200	7,7300	10,0600	11,6600	13,7100	14,9000	

5

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	-	Тысяча единиц	0,0000	2018	-	0,0000	13,9040	31,0380	31,0380	31,0380	35,3960	-	-	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей),	Приобретение товаров, работ, услуг

																		субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств	

																		обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)					
																		соответствующем населенном пункте с учетом социально- демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия	

1.6	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	------------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	100 967,27	104 912,61	0,00	0,00	43 244,47	249 124,35
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	100 967,27	104 912,61	0,00	0,00	43 244,47	249 124,35
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	99 277,54	102 982,06	0,00	0,00	42 925,94	245 185,54
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	82 796,70	99 919,18	0,00	0,00	15 607,78	198 323,66
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	82 796,70	99 919,18	0,00	0,00	15 607,78	198 323,66
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	84 486,43	101 849,74	0,00	0,00	15 926,31	202 262,48
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	21 020,34	19 436,78	23 824,49	20 505,97	0,00	0,00	84 787,58
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	21 020,34	19 436,78	23 824,49	20 505,97	0,00	0,00	84 787,58

36

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	13 663,22	12 633,91	15 485,92	13 328,88	0,00	0,00	55 111,93
1.2.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	15 485,92	13 328,88	0,00	0,00	28 814,80

1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	12 633,91	15 485,92	13 328,88	0,00	0,00	41 448,71
1.2.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	7 357,12	19 436,78	23 824,49	20 505,97	0,00	0,00	71 124,36
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	216 563,26	112 039,40	49 879,75	0,00	0,00	0,00	378 482,41
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	216 563,26	112 039,40	49 879,75	0,00	0,00	0,00	378 482,41
1.3.1.1.	бюджет субъекта	216 563,26	112 039,40	49 879,75	0,00	0,00	0,00	378 482,41
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	0,00	24 849,82	12 942,78	13 398,30	0,00	51 190,90
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	24 849,82	12 942,78	13 398,30	0,00	51 190,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	24 849,82	12 942,78	13 398,30	0,00	51 190,90

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").</p> <p>При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству,</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							<p>содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.</p> <p>Значение количества создаваемых ученико-мест,</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии и из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Достижение результата (тыс. ед.) по годам в Курской области: 2020 год - 13,904 новых места, 2021 год - 31,038 новых мест. (значения указаны нарастающим итогом)</p>		
1.1.1	Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Уколов А.Ф.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеразвивающих программ всех направленностей"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Созданы 13 904 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – Распорядительный акт РОИВ, РОИВ)	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Представлена информация об объемах средств,	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа письмо РОИВ в адрес Федерального оператора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)"	-	01.02.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа письмо Федерального оператора о согласовании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	воспитания для создания новых мест от федерального оператора"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ		
1.1.7	Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест"	-	10.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"	-	10.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ/ РВПО	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест"	-	17.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.03.2021	16	18	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа контракты, договоры, соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа товарные накладные, акты приемки работ	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования"	-	20.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа локальные акты организаций	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.09.2021	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности"	-	20.12.2021	23	26	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа по форме, установленной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000						Федеральным оператором		
1.1.18	Контрольная точка "Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Удостоверения о повышении квалификации	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств	-	28.02.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучения", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует		использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах		
1.1.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000	-	30.04.2022	12	13	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000	-	30.06.2022	11	14	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000, Единица	-	31.08.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа по форме федерального оператора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.1.24	Контрольная точка " Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000, Единица	-	31.10.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет по форме федерального оператора	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.29	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.08.2023	13	14	Михайлова Г.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.10.2023	16	15	Михайлова Г.В.	Прочий тип документа отчет по форме федерального оператора	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее - новые места)"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Г.В.	Приказ Министерства образования и науки Курской области	-	-
1.1.32	Контрольная точка "Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных	-	15.11.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами	Михайлова Г.В.	Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации"				атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.33	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"	-	15.11.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Г.В.	Приказ Министерства образования и науки Курской области	-	-
1.1.34	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме,	-	01.12.2023	12	14	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.37	Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора (далее - Перечень) "	-	01.03.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Входящее письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес Министерства образования и науки Курской области	-	-
1.1.38	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Г.В.	Отчет Информационно-аналитический	-	-
1.1.39	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Михайлова Г.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.40	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Г.В.	Отчет Информационно-аналитический	-	-
1.1.41	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения с использованием системы ЕАИС ДО"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Г.В.	Справка информационная по данным из ЕАИС ДО	-	-
1.1.42	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг по созданию и функционированию ранее созданных новых мест в"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Михайлова Г.В.	Отчет Информационно-аналитический	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.2	Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. Достижение результата (млн. чел.) по годам в</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию утверждено"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	-
1.2.5	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на	-	01.04.2021	04	06	Уколов А.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	раннюю профориентацию"								
1.2.6	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2021	05	07	Уколов А.Ф.		-	-
1.2.7	Контрольная точка "Подготовлен отчет по итогам проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Уколов А.Ф.		-	-
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.2.9	Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ "Об утверждении регионального координатора"	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Отчет Информационно-аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта"	-	30.06.2022	08	12	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	цикла открытых уроков "Проектория"						реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»		
1.2.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	30.09.2022	10	07	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	15.12.2022	12	11	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует		профориентацию		
1.2.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Приказ об утверждении регионального координатора	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков Проектория"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	18.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Приказ об утверждении регионального координатора	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Долгушина С.В.	Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория"	-	-
1.2.24	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	26.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория"	-	-
1.2.25	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Долгушина С.В.	Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		"Проектория"		
1.2.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся	-	-
1.3	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							<p>существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально- технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально- технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> <p>Достижение результата (ед.) по годам в Курской области:</p> <p>2019 год - 10 2020 год - 19 2021 год - 29, 2022 год - 39, 2023 год - 49, 2024 год - 65.</p>		
1.3.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Соглашение	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по оформлению обновленной материально-технической базы общеобразовательных организаций с использованием брендбука национального проекта "Образование""	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа по форме, установленной федеральным оператором	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Произведена закупка, доставка, монтаж спортивного инвентаря, оборудования. Подписан акт выполненных работ/товарная накладная", значение: 0.0000	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Тулиёва О.Л.	Акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.5	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружениях. Подписаны акты выполненных работ", значение: 0.0000	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Акт	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2021 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа отчетный видеоролик	-	-
1.3.7	Контрольная точка "В 29 общеобразовательных	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с 2018 года)", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	10.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Распределительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	28.02.2022	07	11	Пархоменко Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий", значение: 0.0000	-	15.03.2022	09	11	Пархоменко Н.А.	Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в	-	01.05.2022	10	12	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000, Единица								
1.3.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Тулиёва О.Л.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» ", значение: 0.0000, Единица								
1.3.15	Контрольная точка "Сформированы и утверждены перечни спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с Приложением 4 к Методическим рекомендациям.", значение: 0.0000, Единица	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа утвержденный инфраструктурный лист	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Тулиёва О.Л.	Акт выполненных работ, товарная накладная	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.3.17	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ", значение: 0.0000, Единица	-	31.08.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Акт выполненных работ	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.08.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет по форме федерального оператора	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и	-	25.10.2022	14	18	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Отчетный видеоролик	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000, Единица								
1.3.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.10.2022	16	18	Тулиёва О.Л.	Отчет по форме федерального оператора	-	-
1.3.21	Контрольная точка "В 39 общеобразовательных организациях Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с 2018 года)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	-
1.4	Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:</p> <p>2021 год - не менее 3,739 тыс. человек;</p> <p>2022 год - не менее 4,787 тыс. детей;</p> <p>2023 год - не менее 5,839 тыс. детей; 2024 год - не менее 7,325 тыс. детей.</p>		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя	-	01.02.2021	Взаимосвязь с	05	Пархоменко Н.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Доля обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" "			иными результатами и контрольными точками отсутствует					
1.4.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"	-	31.03.2021	04	06	Пархоменко Н.А.		-	-
1.4.3	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.04.2021	05	07	Пархоменко Н.А.		-	-
1.4.4	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2021	06	10	Пархоменко Н.А.		-	-
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	10	Пархоменко Н.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует					
1.4.6	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	-
1.4.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сахневич И.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сахневич И.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.06.2022	04	03	Сахневич И.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сахневич И.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сахневич И.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.12.2022	Об	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сахневич И.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	11	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует			в будущее»		
1.4.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее		
1.4.17	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.4.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.4.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		в будущее»		
1.4.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	29.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.4.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.4.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		
1.5	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" целевой моделью.</p> <p>К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации.</p> <p>Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							<p>региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p> <p>Достижение результата (ед.) по годам в Курской области:</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							2019 год - 1 2020 год - 1 2021 год - 1, 2022 год - 1, 2023 год - 1, 2024 год - 1.. (значения указаны нарастающим итогом)		
1.5.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.		-	-
1.5.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	-
1.5.3	Контрольная точка "Представлен	-	31.12.2019	09	Взаимо	Уколов А.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Образовательному фонду "Талант и успех""	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	12	Уколов А.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.5.6	Контрольная точка "Организация и проведение профильной смены "Успех""	-	16.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тобольская Н.В.	Отчет	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Проведение учебно-тренировочных сборов "Абилимпикс""	-	25.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тобольская Н.В.	Отчет	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра"	-	30.06.2021	11	16	Тулиёва О.Л.	Справка	-	-
1.5.9	Контрольная точка	-	30.09.2021	Взаимо	Взаимо	Тулиёва О.Л.	Справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.10	Контрольная точка "Заседание Попечительского совета"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тобольская Н.В.	Протокол	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Заседание Экспертного совета"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Тобольская Н.В.	Протокол	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.15	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2022	14	16	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000, Единица	-	31.08.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет по форме федерального оператора	-	-
1.5.17	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000, Единица	-	31.10.2022	16	18	Тулиёва О.Л.	Отчет по форме федерального оператора	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и	-	=

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		тантов у детей и молодежи		
1.5.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.04.2023	14	16	Долгушина С.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора	-	-
1.5.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.06.2023	15	17	Долгушина С.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и молодежи"								
1.5.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.08.2023	16	18	Долгушина С.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора	-	-
1.5.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.10.2023	17	13	Долгушина С.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора	-	-
1.5.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-
1.5.25	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи		
1.5.26	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-
1.5.27	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.28	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	29.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-
1.5.29	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-
1.5.30	Контрольная точка "Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		талантов у детей и молодежи		
1.6	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	<p>В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.</p> <p>К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и</p>	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии и из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены	-	01.02.2021	Взаимо	12	Уколов А.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	методики расчета показателей "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", "Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", "Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует					
1.6.2	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования"	-	01.09.2021	11	13	Уколов А.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детей. утверждены"								
1.6.3	Контрольная точка "Проведена Всероссийская конференция по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	15.12.2021	12	14	Уколов А.Ф.		-	-
1.6.4	Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Курской области", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Уколов А.Ф.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	-	-
1.6.5	Контрольная точка "В Курской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Егорова М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.6.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Проведены организационные мероприятия, в том числе информационно-разъяснительная кампания в целях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Справка информационная	-	-
1.6.8	Контрольная точка "Завершение комплектования штатных расписаний РМЦ и МОЦ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	14	16	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информация, систематическое обновление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.04.2022	15	17	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2022	16	18	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.6.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.10.2022	15	19	Тулиёва О.Л.	Отчет по форме федерального оператора	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Презентация деятельности РМЦ и МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей", значение: 0.0000, Единица	-	15.12.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Тулиёва О.Л.	Презентация деятельности РМЦ и МОЦ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.6.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Сорокина Т.А.	Отчет информационно-аналитический о функционировании Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	-	-
1.6.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной"	-	30.04.2023	13	16	Михайлова Г.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	системы дополнительного образования детей"								
1.6.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	-	30.06.2023	15	17	Михайлова Г.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора	-	-
1.6.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	-	31.08.2023	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Г.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора	-	-
1.6.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	-	31.10.2023	17	14	Михайлова Г.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора	-	-
1.6.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	18	Взаимосвязь с иными	Михайлова Г.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками отсутствует		Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		
1.7	Результат "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	31.12.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Реализация	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.</p> <p>Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению.		
1.7.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рыльцов Д.О.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Рыльцов Д.О.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.5	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рыльцов Д.О.	Акт выполненных работ	-	-
1.7.6	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	-
1.7.7	Контрольная точка "Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами"	-	15.01.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами	Долгушина С.В.	Соглашение финансовое	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.10	Контрольная точка "Представлена итоговая заявка на предоставление в 2025 и на плановый период в 2026 и 2027 субсидий из ФБ бюджетам субъектов РФ и на обновление МТБ для орг. учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физкультурой в ОО"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Подписанная заявка руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	-	-
1.7.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	-	-
1.7.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				и отсутст вует	и отсутст вует		организациях		

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Пристенский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Поныровский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Октябрьский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Обоянский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Медвенский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Мантуровский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Рыльский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»											
Льговский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	14,0000	12,9900	13,7100	15,4700	-	-
Мантуровский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	14,0000	12,9900	13,7100	15,4700	-	-
Медвенский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	14,0000	12,9900	13,7100	15,4700	-	-
Обоянский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	14,0000	12,9900	13,7100	15,4700	-	-
Октябрьский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	14,0000	12,9900	13,7100	15,4700	-	-
Поныровский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	14,0000	12,9900	13,7100	15,4700	-	-
Пристенский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	14,0000	12,9900	13,7100	15,4700	-	-
Суджанский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	14,0000	12,9900	13,7100	15,4700	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Черемисиновский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Хомутовский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Фатежский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Суджанский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Льговский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Солнцевский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
город Железногорск	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Пристенский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Поныровский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Октябрьский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Обоянский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Медвенский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Советский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
город Курск	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	13,90	31,04	31,04	31,04	35,40	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	12,62	29,52	29,52	29,52	32,16	-	-
<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,45	0,60	0,60	0,60	0,69	-	-
<i>город Курчатов</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,15	0,39	0,39	0,39	0,39	-	-
<i>Тимский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,39	0,81	0,81	0,81	0,87	-	-
<i>Железногорский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,09	0,54	0,54	0,54	0,54	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Железнодорожный</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	2,07	2,07	2,07	2,07	2,25	-	-
<i>Обоянский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,63	-	-
<i>Советский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,09	0,21	0,21	0,21	0,24	-	-
<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,12	0,33	0,33	0,33	0,36	-	-
<i>город Льгов</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	-	-
<i>Беловский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,09	0,57	0,57	0,57	0,63	-	-
<i>Пристенский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,18	0,69	0,69	0,69	0,87	-	-
<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,24	0,54	0,54	0,54	0,54	-	-
<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,27	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-
<i>Рыльский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,42	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Курск</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	2,75	6,06	6,06	6,06	6,06	-	-
<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,33	0,69	0,69	0,69	0,78	-	-
<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,27	0,51	0,51	0,51	0,54	-	-
<i>Щигровский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,30	0,69	0,69	0,69	0,75	-	-
<i>Кореневский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,45	-	-
<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,32	-	-
<i>Поныровский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,12	0,45	0,45	0,45	0,45	-	-
<i>Глушковский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,72	2,55	2,55	2,55	2,55	-	-
<i>Курский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,21	2,04	2,04	2,04	2,28	-	-
<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,09	0,36	0,36	0,36	0,48	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Фатежский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,09	0,27	0,27	0,27	0,30	-	-
<i>город Щигры</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,54	1,53	1,53	1,53	1,53	-	-
<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,48	0,60	0,60	0,60	0,78	-	-
<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,18	0,30	0,30	0,30	0,36	-	-
<i>Медвенский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,36	1,14	1,14	1,14	1,62	-	-
<i>Льговский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-
<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-	-
<i>Касторенский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,15	0,54	0,54	0,54	0,54	-	-
<i>Суджанский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	-	0,00	0,51	1,62	1,62	1,62	1,68	-	-
Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети												
<i>Справочно: в целом по субъекту</i>	Миллион	0	2018	-	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	человек											
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,04	-	-
<i>город Курчатов</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Льговский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Железногорский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Фатежский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Кореневский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Касторенский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Медвенский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Щигры</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Суджанский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Курск</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	-	-
<i>Обоянский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Курский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Глушковский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Беловский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Поныровский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Железногорск</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Тимский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Пристенский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Щигровский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Льгов</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Рыльский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Советский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0		-	10,00	19,00	29,00	39,00	-	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		-	10,00	19,00	29,00	39,00	-	-	-	-
<i>Льговский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	2,00	2,00	-	-	-	-
<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-
<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	4,00	4,00	-	-	-	-
<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	2,00	4,00	6,00	-	-	-	-
<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	-
<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-	-	-
<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	-
<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	2,00	3,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
<i>Железнодорожный муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-
<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	3,00	-	-	-	-
<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	-
<i>Суджанский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	-
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей												
<i>Справочно: в целом по субъекту</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>												
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Суджанский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Железнодорожный муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Касторенский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

140

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Железногорск</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Льговский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Тимский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>город Курск</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>город Льгов</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>город Щигры</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>город Курчатов</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Кореневский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	39	2022	-	-	-	-	-	49,00	81,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	39	2022	-	-	-	-	-	10,00	42,00	-	-
<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	2,00	-	-
<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	2,00	3,00	-	-

143

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	1,00	-	-
<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	2,00	-	-
<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	3,00	-	-
<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	2,00	-	-
<i>Железногорский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	1,00	-	-
<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	2,00	-	-
<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	1,00	-	-
<i>Льговский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	2,00	-	-
<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	2,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	1,00	-	-
<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	2,00	-	-
<i>Суджанский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	1,00	-	-
<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	1,00	-	-
<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	2,00	-	-
<i>Касторенский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	2,00	-	-
<i>Кореневский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	0,00	2,00	-	-
<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	4,00	6,00	-	-
<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сорокина Т. А.	Первый заместитель министра образования и науки Курской области	Бастрикова Н. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания	Бастрикова Н. А.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Васильева Р. Ш.	Начальник управления проектами	Кабан А. Н.	10
4	Участник проекта	Жиляева Л. Г.	Заместитель начальника управления комплексного анализа, проектно-программной и инновационной деятельности и аттестации педагогических кадров комитета образования и науки Курской области	Кабан А. Н.	10
5	Участник проекта	Калитиевская Н. Г.	Начальник управления экономики и финансирования	Бастрикова Н. А.	10
6	Участник проекта	Козловская Л. В.	Заместитель начальника управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области	Калитиевская Н. Г.	10
7	Участник проекта	Лисицын А. Д.	ведущий программист управления проектами	Васильева Р. Ш.	10

8	Участник	Сахневич И. В.	Ректор	Бастрикова Н. А.	10
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сорокина Т. А.	Первый заместитель министра образования и науки Курской области	Бастрикова Н. А.	10
Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания	Бастрикова Н. А.	5
11	Участник регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания	Бастрикова Н. А.	10
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания	Бастрикова Н. А.	5
Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания	Бастрикова Н. А.	5
Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания	Бастрикова Н. А.	5
15	Участник регионального проекта	Тобольская Н. В.	руководитель регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей	-	10
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания	Бастрикова Н. А.	5
17	Участник регионального проекта	Апенина С. А.	Директор ОКУ "Информационно-аналитический центр" Курской области	Бастрикова Н. А.	10
В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сорокина Т. А.	Первый заместитель министра образования и науки Курской области	Бастрикова Н. А.	10
19	Участник регионального проекта	Рыльцов Д. О.	Заместитель министра образования и науки Курской области - начальник управления развития инфраструктуры	Бастрикова Н. А.	10