

	<p>направленности «Точка роста»</p> <ul style="list-style-type: none"> — Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра; — Утверждение Положения о деятельности Центра; — Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; — Создание рабочей группы; — Утверждение штатного расписания Центра «Точка роста» 			
2	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор, главный бухгалтер	Извещение о проведении закупок	Не позднее 30 марта 2023 года
3	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений Центра «Точка роста»	Директор, главный бухгалтер	Проектно-сметная документация	Апрель
4	Проведение ремонтных работ по подготовке	Директор	Отчеты	Май-июль 2023г

	помещении соответствии с типовым дизайн- проектом помещений			
5	Приемка помещений Центра «Точка роста»	Директор	Акт	Не позднее 25 августа 2023г.
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	Свидетельство о повышении квалификации	В течение года
7	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, реализуемых на материально- технической базе Цента «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	Рабочие программы педагогов	Не позднее 25 августа 2023г.
8	Разработка и утверждение плана деятельности Цента «Точка роста»	Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР, руководитель Центра	План	Не позднее 25 августа 2023г.
9	Разработка и утверждение расписания занятий в Центре «Точка роста»	Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР,	Приказы об утверждении расписания занятий	Не позднее 25 августа 2023г.

		руководитель Центра		
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ «ЯСОШ им.И.И.Золотухина»	Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР, руководитель Центра	Приказы о зачислении обучающихся в Центре «Точка роста»	Сентябрь 2023г.
11	Начало работы Центра «Точка роста»	Директор, Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР, руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте ОО	04 сентября 2023 г.
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Руководитель Центра, учителя биологии, физики, химии, педагоги дополнительного образования	Отчет, информация на сайте ОО	В течении реализации проекта
13	Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Директор, Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР, руководитель Центра	Информационная кампания (СМИ, сайт ОО)	В течении реализации проекта
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания	Директор, Заместитель директора по УВР,	Отчет о выполнении показателей	01 октября 2023г. Далее ежеквартал

и функционирования
Центра «Точка роста»

заместитель
директора по ВР,
руководитель
Центра

БНО